



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №80 им. В.С. Тарасова»



Отчетная презентация проекта повышения эффективности

Оптимизация процесса ведения рейтинга обучающихся

2025 год





Оптимизация процесса ведения рейтинга обучающихся

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №80»
И.Н.Кулемин

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:
Кулемин Иван Николаевич

Периметр проекта:
МБОУ "СОШ №80"

Границы проекта:
От получения грамоты учеником до размещения информации на стенде

Владелец процесса:
Белоусов Сергей Васильевич
системный администратор

Руководитель проекта:
Кулемин Иван Николаевич
директор МБОУ "СОШ №80"

Команда проекта:
Белоусов Сергей Васильевич; Вилесова Светлана Григорьевна; Кропотина Елена Яновна; Семёнова Елена Сергеевна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:
Ежедневно в течение учебного года в школе ведется сбор информации о личных успехах учащихся. Данная информация размещается на стенде и фиксируется в общешкольном рейтинге. В среднем за неделю поступает 21 факт о достижениях учащихся. В год системный администратор и секретарь обрабатывают около 1095 фактов. Публикация информации на одного ученика стоит 70 рублей, в год расход на материалы, связанные с печатью выходят 76 650 рублей. Процесс сбора информации о достижениях учащихся сложный и длительный, так как ведётся вручную и зависит от степени оперативности реагирования каждого участника задачи.

Основные проблемы процесса:

1. Временные затраты на сбор сведений об успехах учащихся и их публикацию
2. Затраты на расходные материалы (бумага, краска для принтера)
3. Отсутствие прозрачной системы ведения рейтинга (неудовлетворенность участников образовательного процесса)

Ключевой риск:
Срыв сроков реализации проекта

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
ВПП, мин.	314	81
Использование расходных материалов в год, руб.	76 650	0
Удовлетворенность участников образовательного процесса, %	15	99

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	09.01.2025	
1. Диагностика и целевое состояние	09.01.2025	06.02.2025
1.1. Разработка текущей карты процесса	09.01.2025	18.01.2025
1.2. Сбор фактических данных	09.01.2025	20.01.2025
1.3. Разработка целевой карты процесса	23.01.2025	06.02.2025
1.4. Разработка плана мероприятий	23.01.2025	06.02.2025
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	07.02.2025	09.03.2025
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	07.02.2025	07.02.2025
2.2. Внедрение мероприятий	08.02.2025	09.03.2025
3. Анализ результатов и закрытие проекта	10.03.2025	17.04.2025
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	10.03.2025	08.04.2025
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	09.04.2025	09.04.2025
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	10.04.2025	14.04.2025
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	15.04.2025	17.04.2025



1. Отсутствие прозрачной системы ведения рейтинга

2. Временные затраты на подсчёт рейтинга
3. Вероятность ошибки в ручном подсчёте, в передаче информации
4. Напряжённость труда
5. Затраты на расходные материалы

2
Проблема

2



Возврат к
предыдущему
этапу

НЕТ

Длительность
по регламенту

3 ч

Длительность
по регламенту




1. Отсутствие прозрачной системы ведения рейтинга

2. Временные затраты на подсчёт рейтинга
3. Вероятность ошибки в ручном подсчёте, в передаче информации
4. Напряжённость труда
5. Затраты на расходные материалы

Легенда:








АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

n/n	Проблема	Причина	Решение
1	Отсутствие прозрачной системы ведения рейтинга	Информацией владеет только ответственный за ведение рейтинга	Приобрести цифровые экраны, отражающие все достижения учащихся
2	Временные затраты на подсчет рейтинга	Отсутствие единой системы ведения рейтинга и автоматизированной программы	Разработать алгоритм автоматического подсчета рейтинга
3	Вероятность ошибки в ручном подсчёте, в передаче информации	Человеческий фактор	Использовать программное обеспечение для подсчёта и обработки данных
4	Напряжённость труда	Большой объём работы необходимо выполнить за короткое время	Снизить нагрузку на ответственного за ведение рейтинга за счёт автоматизированного процесса
5	Затраты на расходные материалы (краска для принтера, бумага)	Необходимость поощрения лидеров: размещение информации о лидерах на печатных стендах	Применить для публикаций достижений учащихся цифровые экраны

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
81 мин

Предлагаемые решения:

1. Приобрести цифровые экраны, отражающие все достижения учащихся
2. Разработать алгоритм автоматического подсчёта рейтинга
3. Использовать программное обеспечение для подсчёта и обработки данных
4. Внести изменения в должностную инструкцию ответственного за ведение рейтинга
5. Применить для публикаций достижений учащихся цифровые экраны

Легенда:





Время протекания процесса:
81 мин

Предлагаемые решения:

1. Приобрести цифровые экраны, отражающие все достижения учащихся
2. Разработать алгоритм автоматического подсчёта рейтинга
3. Использовать программное обеспечение для подсчёта и обработки данных
4. Внести изменения в должностную инструкцию ответственного за ведение рейтинга
5. Применить для публикаций достижений учащихся цифровые экраны

Легенда:






ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ


пп	Задача, Ответственный	План	Факт	Ответственный	Статус
1	Разработать алгоритм автоматического подсчёта рейтинга	10.02.2025	10.02.2025	Белоусов Сергей Васильевич	●
2	Использовать программное обеспечение для подсчёта и обработки данных	11.02.2025	11.02.2025	Семёнова Елена Сергеевна	●
3	Внести изменения в должностную инструкцию ответственного за ведение рейтинга	12.02.2025	12.02.2025	Вилесова Светлана Григорьевна	●
4	Применить для публикаций достижений учащихся цифровые экраны	14.02.2025	14.02.2025	Белоусов Сергей Васильевич	●
5	Внедрить цифровые экраны, отражающие все достижения учащихся	17.02.2025	18.02.2025	Белоусов Сергей Васильевич	●



МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ



КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА




Время протекания процесса:


81 мин

Решения:

1. Приобрести цифровые экраны, отражающие все достижения учащихся
2. Разработать алгоритм автоматического подсчёта рейтинга
3. Использовать программное обеспечение для подсчёта и обработки данных
4. Внести изменения в должностную инструкцию ответственного за ведение рейтинга
5. Применить для публикаций достижений учащихся цифровые экраны



Легенда:



Длительность по регламенту

Длительность по регламенту



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

пп	Показатель	База	Цель	Факт
1	ВПП, мин.	314	81	81
2	Использование расходных материалов в год, руб.	76 650	0	0
3	Удовлетворенность участников образовательного процесса, %	15	99	99



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Белоусов Сергей Васильевич
системный администратор



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Кулемин Иван Николаевич
директор МБОУ "СОШ №80"



КОМАНДА ПРОЕКТА

Вилесова Светлана Григорьевна
заместитель директора по ВР



Кропотина Елена Яновна
учитель



Семёнова Елена Сергеевна
секретарь





ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

n/n	Наименование мероприятия	Эффект от мероприятия
1	Внедрение цифровых экранов, отражающих все достижения учащихся	Сокращение расходных материалов на публикацию достижений
2	Разработка алгоритма автоматического подсчёта рейтинга	Сокращение времени на подсчёт рейтинга
3	Использование программного обеспечения для подсчёта и обработки данных	Сокращение времени на сбор сведений об успехах учащихся
4	Внесение изменений в должностные инструкции ответственного за ведение рейтинга и системного администратора	Перераспределение трудовых функций, конкретизация трудовых взаимоотношений
5	Применение для публикаций достижений учащихся цифровые экраны	Сокращение времени на размещение информации о достижениях учащихся

Наименование мероприятия:

Внедрить цифровые экраны, отражающие все достижения учащихся

Эффект от мероприятия:

Сокращение расходных материалов на публикацию достижений

БЫЛО:



СТАЛО:



Наименование мероприятия:

Использовать программное обеспечение для подсчёта и обработки данных

Эффект от мероприятия:

Сокращение времени на сбор сведений об успехах учащихся

Было:



Стало:

