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МБОУ СОШ 80_ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 2. Обоснование выбора

Заказчики процесса: 

Кулемин Иван Николаевич

Периметр проекта: 

МБОУ "СОШ №80"

Границы проекта: 

От выдачи домашнего задания до получения положительной отметки

Владелец процесса: 

Заикина Ольга Викторовна

заместитель директора 

Руководитель проекта: 

Микрюкова Вероника Сергеевна

методист

Команда проекта: 

Заикина Ольга Викторовна; Микрюкова Вероника Сергеевна; Чумакова Снежана 

Аркадьевна; 

Описание проблемы: 
Ежегодно учащиеся классов по направлениям испытывают трудности при выполнении домашнего 
задания. Исходя из этого возникла необходимость проанализировать проблему на примере одного 
из таких классов. 8И класс школы - класс инженерного направления. В классе учится 30 учеников. 
Учебная нагрузка, согласно учебному плану, формируется за счет обязательной части (32 часа) и 
части, формируемой участниками образовательных отношений (1час), всего – 33 часа. В среднем у 
учащихся по 7 уроков в день. Помимо освоения основной образовательной программы в школе, 
учащиеся дополнительно изучают и осваивают специальные курсы, которые направлены на 
развитие инженерных компетенций: «Графический дизайн», «Программирование на языке С++», 
«Оператор беспилотного летательного аппарата», что увеличивает их загруженность на 3 часа. При 
этом 90% учеников класса посещают различные кружки и секции. 
В классе возникают трудности, связанные с выполнением домашних заданий. Несмотря на то, что 
суммарный объем домашнего задания не выходит за рамки, установленные СанПиНом и приказом 
Минпросвещения России от 09.102024 г. №704, т.е. 2,5 часа, большая часть времени уходит на 
гуманитарные предметы (например, история), так как задания ученикам кажутся сложными, поэтому 
задания по точным предметам выполняются недостаточно качественно, что отражается на 
успеваемости учащихся. Это приводит к снижению их мотивации, а также к неудовлетворённости 
образовательным процессом как у педагогов, так и у учеников и их родителей.
Ключевой риск: 
Неумение учащимися рационально распоряжаться временем при выполнении домашнего задания

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события проекта

Показатель База Цель

Время протекания процесса, мин. 155 26

Удовлетворённость участников образовательного 

процесса, %

45 92

Качество знаний, % 46 53

Наименование Начало Окончание

Старт проекта 01.09.2025

1. Диагностика и целевое состояние 15.09.2026 23.10.2026

1.1. Разработка текущей карты процесса 15.09.2026 28.09.2026

1.2. Сбор фактических данных 28.09.2026 04.10.2026

1.3. Разработка целевой карты процесса 04.10.2026 17.10.2026

1.4. Разработка плана мероприятий 17.10.2026 23.10.2026

2. Реализация плана мероприятий по улучшению 23.10.2026 11.01.2027

2.1. Совещание по защите подходов внедрения 23.10.2026 29.10.2026

2.2. Внедрение мероприятий 29.10.2026 23.12.2026

2.3. Мониторинг достигнутых результатов 23.12.2026 29.12.2026

2.4. Оформление карты достигнутого состояния процесса 29.12.2026 11.01.2027

3. Закрепление результатов и закрытие проекта 11.01.2027 06.02.2027

3.1. Разработка стандарта/норматива и тиражирование 11.01.2027 24.01.2027

3.2. Закрытие проекта (отчет руководителю) 24.01.2027 06.02.2027

Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ №80»                          

_______________  И.Н.Кулемин



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

155 

Проблемы:

1. Сложность выполнения домашнего 

задания 

2. Неудовлетворённость всех 

участников образовательного 

процесса

3. Временные затраты на 

выполнение домашнего задания и 

исправление отметки на 

положительную, а у учителя на 

проведение консультации и проверку 

домашнего задания

4. Низкое качество выполнения 

домашнего задания

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Выдача домашнего 

задания

1 5 минут 

Учитель -

предметник

Задает домашнее 

задание

НЕТ

2 40 минут 

Ученик 

Выполняет 

домашнее задание

1, 2, 3, 4НЕТ

3 15 минут 

Учитель -

предметник

Проверяет 

домашнее задание 

и ставит 

неудовлетворител

ьную отметку

2НЕТ

4 10 минут 

Родитель

Звонит классному 

руководителю

2НЕТ

5 15 минут 

Классный 

руководитель

Задает вопрос 

учителю-

предметнику

2НЕТ

6 15 минут 

Учитель -

предметник 

Назначает 

консультацию

2, 3НЕТ

7 40 минут 

Ученик

Посещает 

консультацию

2

2, 3НЕТ



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

155 

Проблемы:

1. Сложность выполнения домашнего 

задания 

2. Неудовлетворённость всех 

участников образовательного 

процесса

3. Временные затраты на 

выполнение домашнего задания и 

исправление отметки на 

положительную, а у учителя на 

проведение консультации и проверку 

домашнего задания

4. Низкое качество выполнения 

домашнего задания

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

8 15 минут 

Учитель

Проверяет 

домашнее задание 

и ставит 

положительную 

отметку

2, 3НЕТ

Выход

Получение 

положительной 

отметки



СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
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Наблюдение1

В
р

ем
я,

 

Наблюдение

Проверяет домашнее задание и ставит 
удовлетворительную отметку

Посещает консультацию

Назначает консультацию

Задает вопрос учителю-предметнику

Звонит классному руководителю

Проверяет домашнее задание и ставит 
неудовлетворительную отметку

Выполняет домашнее задание

Задает домашнее задание

Целевой уровень



АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

n/n Проблема Причина Решение

1 Сложность выполнения домашнего задания Учитель-предметник включает в домашнее 

задание одновременно много разных по 

характеру видов деятельности заданий.

Дифференцировать домашнее задание в 

зависимости от направления класса, уровня 

подготовленности и особенностей учеников.

2 Неудовлетворенность всех участников 

образовательного процесса

Высокие требования и ожидания Внести изменения в положение о домашнем 

задании: разработать приложение в виде 

таблицы, позволяющие учителям, ученикам и 

родителям иметь представление о точных и 

единых требованиях по каждому предмету и 

классам по направлениям

3 Временные затраты на выполнение домашнего 

задания и исправление отметки на 

положительную, а у учителя на проведение 

консультации и проверку домашнего задания

Слишком объемные задания Пересмотреть нормы объема домашнего задания 

для классов по направлениям

4 Низкое качество выполнения домашнего задания Некорректно сформулировано задание Изменить подход к структурным компонентам 

домашнего задания 



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

26 

Предлагаемые решения:

1. Дифференцировать домашнее 

задание в зависимости от 

направления класса, уровня 

подготовленности и особенностей 

учеников.

2. Внести изменения в положение о 

домашнем задании: разработать 

приложение в виде таблицы, 

позволяющие учителям, ученикам и 

родителям иметь представление о 

точных и единых требованиях по 

каждому предмету и классам по 

направлениям

3. Пересмотреть нормы объёма 

домашнего задания для классов по 

направлениям

4. Изменить подход к структурным 

компонентам домашнего задания

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Выдача домашнего 

задания

1 5 минут 

Учитель -

предметник

Задает домашнее 

задание

1, 2, 3, 
4

НЕТ

2 16 минут 

Ученик 

Выполняет 

домашнее задание

НЕТ

3 5 минут 

Учитель -

предметник

Проверяет 

домашнее задание 

и ставит 

положительную 

отметку

НЕТ

Выход

Получение 

положительной 

отметки



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

пп Задача, Ответственный План Факт Замечания Статус

1 Провести мониторинг временных затрат учащихся на 

выполнение домашнего задания

(Ответственный: Чумакова Снежана Аркадьевна)

26.10.2025 26.10.2025

●
2 Провести совещание с руководителями ШМК о нормах 

объема домашнего задания и о его структурных 

компонентах 

(Ответственный: Заикина Ольга Викторовна)

06.11.2025 06.11.2025

●

3 Внести изменения в положение о домашнем задании

(Ответственный: Микрюкова Вероника Сергеевна)

23.12.2025 23.12.2025

●



МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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В
р
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Наблюдение

Проверяет домашнее задание и ставит 
удовлетворительную отметку

Выполняет домашнее задание

Задает домашнее задание

Целевой уровень



КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

26 

Решения:

1. Пересмотрены нормы объема 

домашнего задания для классов по 

направлениям

2. Изменен подход к структурным 

компонентам домашнего задания

3. Дифференцировано домашнее 

задание в зависимости от 

направления класса, уровня 

подготовленности и особенностей 

учеников.

4. Внесены изменения в положение о 

домашнем задании: разработано 

приложение в виде таблицы, 

позволяющие учителям, ученикам и 

родителям иметь представление о 

точных и единых требованиях по 

каждому предмету и классам по 

направлениям

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Выдача домашнего 

задания

1 5 минут 

Учитель -

предметник

Задает домашнее 

задание

1, 2, 3, 
4

НЕТ

2 16 минут 

Ученик 

Выполняет 

домашнее задание

НЕТ

3 5 минут 

Учитель -

предметник

Проверяет 

домашнее задание 

и ставит 

удовлетворительну

ю отметку

НЕТ

Выход

Получение 

удовлетворительн

ой отметки



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

пп Показатель База Цель Факт Комментарий

1 Время протекания процесса, мин. 155 26 26

2 Удовлетворённость участников образовательного 

процесса, %

45 92 92

3 Качество знаний, % 46 53 53

Решение:

Закрыть проект



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Заикина Ольга Викторовна

заместитель директора 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Микрюкова Вероника Сергеевна

методист

КОМАНДА ПРОЕКТА

Заикина Ольга Викторовна

заместитель директора

Микрюкова Вероника 

Сергеевна

методист

Чумакова Снежана 

Аркадьевна

руководитель ШМК 

"Филология"



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

n/n Наименование мероприятия Эффект от мероприятия

1 Провести мониторинг временных затрат учащихся на выполнение домашнего 

задания

Выяснение актуальной нагрузки:  сколько времени действительно занимает 

выполнение заданий.

2 Провести совещание с руководителями ШМК о нормах домашнего задания и 

о его структурных компонентах

Выработка единых стандартов: согласованное понимание и подходы к 

постановке домашних заданий 

3 Внести изменения в положение о домашнем задании Изменены методические аспекты организации домашнего задания в 

зависимости от направления класса: более четкие и современные 

требования делают домашние задания более понятными и 

целенаправленными

БЫЛО:             10-14 ноября 

СТАЛО:            15-19 декабря  

Временные затраты учащихся 8И класса на выполнение домашнего задания



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

Изменены методические аспекты организации домашнего задания в зависимости от 

направления класса: более четкие и современные требования делают домашние задания 

более понятными и целенаправленными

БЫЛО: СТАЛО:



Спасибо за внимание.


